

N° Marche
3936

N° Progr.

N° Mandat

**OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS
A LOYER MODERE DE SEINE ET MARNE**

10, Avenue Charles Péguy - MELUN

Adresse postale

Boite Postale 114
77002 MELUN CEDEX

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 9

Présenté par : **Madame Christel COLLARD**

Chantier : **OPERATION 1/17 SQUARE JEAN MERMOZ 77 610 FONTENAY TRESIGNY
REHABILITATION DES IMMEUBLES D'HABITATION**

ENTREPRISE : **DECO 77**

Corps d'Etat : **LOT 4 : Faïence - Peinture - Sol souples**

Domiciliation bancaire : **CIC EST CAE TORCY 30087 33831 00033125501 75**

MARCHE reçu en Prefecture Ordre de service n° 1

Actualisation

approuvé le 30/11/2011

Objet : 125 logements à Fontenay-Trésigny

Acte Modificatif n° 2 du

approuvé le

Objet :

Acte Modificatif n° 3 du

approuvé le

Objet :

TOTAL

MONTANT CUMULE DU LOT		
H.T.	T.T.C.	Base Réf.
215 419,61	230 498,98	
215 419,61	230 498,98	

CHANTIER : **OPERATION 1/17 SQUARE JEAN MERMOZ 77 610 FONTENAY TRESIGNY
REHABILITATION DES IMMEUBLES D'HABITATION**

ENTREPRISE : **DECO 77**

Domiciliation bancaire : **CIC EST CAE TORCY 30087 33831 00033125501 75**

Montant HTVA de la situation cumulative n° 13.02.0055.09

à la date du 14/02/2013

ACTUALISATION DES PRIX A VALEUR

avance de démarrage

TOTAL TRAVAUX & APPROVISIONNEMENTS ACTUALISES REVISES

dont caution

Réception Tx

Provisoire

Définitive

DATE	MONTANT TTC

marché

avance

RESTE

RESTE AU CREDIT DE L'ENTREPRISE H.T.V.A.

CUMUL PAIEMENTS	
T.T.C.	H.T.
1 261,70	1 179,16
8 775,33	8 201,24
22 764,34	21 275,08
12 375,83	11 566,20
21 004,95	19 630,79
30 041,61	28 076,27

CUMUL SITUATION PAR SITUATION	
T.T.C.	H.T.
1 955,06	1 827,16
16 095,24	15 042,28
37 015,23	34 593,67
19 047,47	17 801,37
40 851,17	38 178,66
45 331,62	42 366,00
29 682,22	27 740,39
6 948,68	6 494,09

Déduire les acomptes antérieurs

Reste pour acompte H.T.V.A.

Ajouter TVA 7%

Acomptes Toutes Taxes Comprises

Dont Retenue de Garantie (5 %)

Facture Sous-traitant direct

SOMME NETTE VERSEE TTC

215 419,61 €
215 419,61 €
215 419,61 €
208 925,52 €
6 494,09 €
454,59 €
6 948,68 €
347,43 €
6 601,25 €

Bon pour certification
 du service fait et régularité
 de la situation de l'entreprise
 le chef de service
 14/02/2013

SAS DECO 77
 ZI NORD - BAT 5
 RUE DES FURGERONS
 77200 TORCY
 351 890 520 00049



Le Maître d'Oeuvre soussigné certifie exact le présent Certificat de Paiement établi par lui.

D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SEINE ET MARNE

Vu et arrêté le présent Certificat de Paiement à la somme de :

A MELUN, le

Le Directeur



Nos réf.	Numéro	Date
OPH77 BC/MA	13.02.0055.09	14/02/2013

OPH 77
10 Avenue Charles Peguy
BP 114
77002 MELUN Cedex

Affaire : Réhabilitation de 125 logements
1-17 Square Jean Mermoz
77610 FONTENAY TRESIGNY

Echéance le : 16/03/2013 6 601,25 €
(Virement à 30 jours)

Réhabilitation de 125 logements à FONTENAY TRESIGNY
Marché n° 3936 - Lot 4 : Faïence - Peinture - Sol souples

ORDRE DE SERVICE N° 1 du 29/11/2011
Montant HT 215 419,61 €

Code	Désignation	Prix Marché	% Tot.	Mt. Tvx.	% M	Mt. Sit.
1	PEINTURE					
2.2.1	Peinture satinée - cages d'escaliers 1 et 2	328,00	100,00	328,00	0,00	0,00
2.2.1	Peinture satinée pièces humides					
-	- Cuisine	51 000,00	100,00	51 000,00	4,00	2 040,00
-	- Salles de bains / Wc	43 000,00	100,00	43 000,00	4,00	1 720,00
	<i>Peinture satinée pièces humides</i>			94 000,00		3 760,00
2.2.3	Peinture brillante sur ouvrages bois, métal ou PVC					
.	Ouvrages bois					
-	- Portes et huisseries	11 250,00	100,00	11 250,00	4,00	450,00
-	- Plinthes	2 200,00	100,00	2 200,00	4,00	88,00
-	- Façades gaines techniques	2 800,00	100,00	2 800,00	4,00	112,00
-	- Chassis désenfumage cage d'escalier	71,76	100,00	71,76	0,00	0,00
.	Ouvrages métalliques					
-	- Portes et huisseries	635,60	100,00	635,60	0,00	0,00
-	- Canalisations métaux ferreux	61,50	100,00	61,50	4,00	2,46
-	- Canalisations cuivre	71,75	100,00	71,75	4,00	2,87
.	Ouvrages PVC					

Code	Désignation	Prix Marché	% Tot.	Mt. Tvx.	% M	Mt. Sit.
-	- Canalisations d'évacuation	61,50	100,00	61,50	4,00	2,46
	<i>Peinture brillante sur ouvrages bois, métal ou PVC</i>			17 152,11		657,79
2.2.4	Protection des ouvrages des autres corps d'état - Nettoyage	512,50	100,00	512,50	4,00	20,50
	PEINTURE			111 992,61		4 438,29
2	CARRELAGE - FAÏENCE					
3.2.1	Revêtements muraux en faïence des salles de bains	44 800,00	100,00	44 800,00	0,00	0,00
3.2.2	Revêtements muraux en faïence des cuisines	7 232,00	100,00	7 232,00	0,00	0,00
	CARRELAGE - FAÏENCE			52 032,00		0,00
3	REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES					
	Revêtements de sols des pièces humides					
	- Cuisine	31 250,00	100,00	31 250,00	4,00	1 250,00
	- Salles de bains / Wc	16 625,00	100,00	16 625,00	4,00	665,00
4.2.1	Barres de seuils	3 520,00	100,00	3 520,00	4,00	140,80
	REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES			51 395,00		2 055,80

Affaire : **Réhabilitation de 125 logements**
1-17 Square Jean Mermoz
77610 FONTENAY TRESIGNY

Montant HT total du marché	215 419,61 €
Fontenay Trésigny	215 419,61 €
Cumul H.T. des situations	215 419,61 €
Situation du 02/01/2012 au 31/01/2012	-1 827,16 €
Situation du 01/06/2012 au 30/06/2012	-15 042,28 €
Situation du 01/07/2012 au 31/07/2012	-34 593,67 €
Situation du 01/09/2012 au 30/09/2012	-17 801,37 €
Situation du 01/10/2012 au 31/10/2012	-38 178,66 €
Situation du 01/11/2012 au 30/11/2012	-42 366,00 €
Situation du 01/12/2012 au 31/12/2012	-27 740,39 €
Situation du 01/01/2013 au 31/01/2013	-31 375,99 €
Montant H.T.	6 494,09 €
T.V.A. à 7,00 %	454,59 €
Montant T.T.C.	6 948,68 €
Retenue de garantie 5%	-347,43 €
Montant T.T.C. Net	6 601,25 €

Pénalités de retard égal au taux BCE majoré de 10 points + Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 € ;
ce montant sera augmenté en cas de frais engagés supérieurs.

T.V.A. payée sur les encaissements.
CIC EST CAE TORCY Code Banque
30087

Valeur en votre aimable règlement
Code Guichet Numéro de Compte Clé RIB
33831 00033125501 75

